

Summary report

24/08/2026 - 30/08/2026

Total: 10:48:41




Project



SWEEP	10:48:41	100,00%

Description



testing	01:51:53	17,25%
codingStandard	00:40:39	6,27%
FrontendCodingP2	00:55:40	8,58%
FrontendCodingP1	01:57:32	18,12%
Folder structure	00:55:53	8,61%
Documentation	01:12:04	11,11%

●	BackendService	01:30:17	13,92%
●	BackendModels	00:57:42	8,89%
●	BackendComplete	00:47:01	7,25%

Project / Description	Duration
SWEEP	10:48:41
testing	01:51:53
codingStandard	00:40:39
FrontendCodingP2	00:55:40
FrontendCodingP1	01:57:32
Folder structure	00:55:53
Documentation	01:12:04
BackendService	01:30:17
BackendModels	00:57:42
BackendComplete	00:47:01